

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sơ chế gỗ
Nhân Hoàng Phát tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhân Hoàng Phát đầu tư dự án Xưởng sơ chế gỗ Nhân Hoàng Phát tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 27/5/2022; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sơ chế gỗ Nhân Hoàng Phát tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 589/BC-SKHĐT ngày 30/9/2024, ý kiến kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sơ chế gỗ Nhân Hoàng Phát tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhân Hoàng Phát làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung đề nghị điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý IV/2023: Hoàn thành các thủ	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý IV/2024: Hoàn thành các

STT	Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung đề nghị điều chỉnh
	tục đầu tư. - Quý I/2024: Khởi công xây dựng. - Quý III/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	thủ tục đầu tư. - Quý I/2025: San ủi mặt bằng dự án. - Quý II/2025: Đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhân Hoàng Phát triển khai đúng tiến độ dự án và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhân Hoàng Phát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng