

Số: 3511 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng  
tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 (dự án 27)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025” (dự án 27);

Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 389-TTr/VPTU ngày 01/10/2024; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 586/BC-SKHĐT ngày 30/9/2024 về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 (dự án 27).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 (dự án 27); với các nội dung sau:

## 1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

| <b>TT</b> | <b>Nội dung được phê duyệt tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh</b> | <b>Nội dung điều chỉnh, bổ sung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>  | <b>Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b>  | Tiếp nhận triển khai các phần mềm dùng chung, phần mềm nội bộ (năm 2022 - 2025).<br>Số lượng: 04 Gói                    | Tiếp nhận triển khai các phần mềm dùng chung, phần mềm nội bộ.<br>Số lượng: 01 Gói.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2</b>  | Phần mềm bản quyền HĐH cho máy trạm, bản quyền vĩnh viễn, hàng năm thay máy mới vẫn dùng được.<br>Số lượng: 250 bản.    | Phần mềm bản quyền hệ điều hành và phần mềm bản quyền Office cho máy trạm bản quyền vĩnh viễn, hàng năm thay máy mới vẫn dùng được:<br>2.1. Phần mềm bản quyền hệ điều hành cho máy trạm bản quyền vĩnh viễn, hàng năm thay máy mới vẫn dùng được (Windows mới nhất).<br>Số lượng: 225 bản.<br>2.2 Phần mềm bản quyền công cụ soạn thảo Microsoft Office mới nhất, bản quyền vĩnh viễn.<br>Số lượng: 370 bản. |
| <b>3</b>  | Chi phí thực hiện công tác số hóa tài liệu (năm 2023-2025).<br>Số lượng: 03 Gói.                                        | Chi phí thực hiện công tác số hóa tài liệu.<br>Số lượng: 01 Gói.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>C</b>  | <b>Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4</b>  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Trung tâm dữ liệu (năm 2022 - 2025).<br>Số lượng: 04 Gói.                                   | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Trung tâm dữ liệu.<br>Số lượng: 01 Gói.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5</b>  | Rà soát, kiểm tra, đánh giá ATTT (năm 2023 - 2025).<br>Số lượng: 02 Lần                                                 | Rà soát, kiểm tra, đánh giá ATTT<br>Số lượng: 01 Lần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>D</b>  | <b>Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng CNTT (năm 2022-2025)</b><br>Số lượng: 04 Đợt.                                            | <b>Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng CNTT</b><br>Số lượng: 01 Đợt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung                                      | Quyết định số<br>3715/QĐ-<br>UBND ngày<br>10/11/2022 | Điều chỉnh: Tăng<br>(+); Giảm (-) | Tổng mức đầu<br>tư sau điều<br>chỉnh |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Chi phí hạ tầng kỹ thuật                      | 18.353.000.000                                       | - 519.613.550                     | 17.833.386.450                       |
| 2   | Chi phí hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng | 8.150.000.000                                        | - 888.169.950                     | 7.261.830.050                        |
| 3   | Chi phí đảm bảo an toàn, an ninh thông tin    | 5.413.000.000                                        | - 1.078.869.880                   | 4.334.130.120                        |
| 4   | Chi phí tổ chức đào tạo, tập huấn             | 600.000.000                                          | - 403.700.000                     | 196.300.000                          |
| 5   | Chi phí quản lý dự án                         | 694.000.000                                          | - 89.943.035                      | 604.056.965                          |
| 6   | Chi phí tư vấn, khảo sát                      | 946.000.000                                          | 80.622.421                        | 1.026.622.421                        |
| 7   | Chi phí khác                                  | 520.000.000                                          | - 263.825.472                     | 256.174.528                          |
| 8   | Chi phí dự phòng                              | 0                                                    | 3.163.499.466                     | 3.163.499.466                        |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                              | <b>34.676.000.000</b>                                | <b>0</b>                          | <b>34.676.000.000</b>                |

Việc điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022.

### 3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 389-TTr/VPTU ngày 01/10/2024 và báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 586/BC-SKHĐT ngày 30/9/2024:

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 (dự án 27) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của; Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023; với tổng mức đầu tư là 34.676.000.000 đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Văn phòng Tỉnh ủy và đơn vị Tư vấn Quản lý dự án nhận thấy có một số nội dung về quy mô đầu tư cần điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng. Qua rà soát, chủ đầu tư thấy số lượng bản quyền phần mềm hệ điều hành so với số lượng máy trạm (bao gồm máy tính để bàn và máy tính xách tay) không trùng khớp. Ngoài ra, các máy trạm chưa được bố trí phần mềm bản quyền công cụ soạn thảo (bộ Office) nên chưa đảm bảo về an toàn an ninh thông tin theo quy định.

Qua tham khảo một số tỉnh thành, chủ đầu tư đề xuất giảm số lượng các gói: Tiếp nhận triển khai các phần mềm dùng chung, phần mềm nội bộ; Thực hiện công


tác số hóa tài liệu; Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Trung tâm dữ liệu; Giảm số lần Ra soát, kiểm tra, đánh giá ATTT; Số đợt Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng CNTT để đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Do vậy, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung lại một số nội dung thuộc quy mô đầu tư dự án và điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp (không thay đổi tổng mức đầu tư dự án).

**4. Các nội dung khác:** Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Hải Giang**

