

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 594/BCSKHĐT ngày 01/10/2024; ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiếu trình xin ý kiến ngày 07/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Tháng 9/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Tháng 10/2023: Khởi công xây dựng. - Tháng 10/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Tháng 9/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Tháng 10/2025: Khởi công xây dựng. - Tháng 10/2026: Hoàn thành đi vào hoạt động.

Điều 2.

1. UBND huyện Tây Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Tổng hợp Long Vũ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

Zachair

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng