

QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nhà văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Nhà Văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nhà Văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng (bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) của dự án;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 610/BC-SKHĐT ngày 07/10/2024, ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 130/SXD-QLXDTĐ ngày 06/9/2024 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 384/TTr-UBND ngày 03/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Tên dự án:** Nhà Văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bình Định.
- 3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 4. Chủ đầu tư:** UBND thị xã An Nhơn.
- 5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung:** Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hội quy hoạch Bình Định.
- 6. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

6.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng dự án theo chủ trương được phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh.

6.2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh và đề nghị của chủ đầu tư tại Văn bản số 384/TTr-UBND ngày 03/10/2024.

7. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 61.265.903.000 đồng
(Sáu mươi một tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm lẻ ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 13/8/2020	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	38.540.050	+6.265.903	44.805.953
2	Chi phí thiết bị	7.000.000	0	7.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	900.926	0	900.926
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.999.603	0	2.999.603
5	Chi phí khác	362.899	0	362.899
6	Chi phí dự phòng	5.196.522	0	5.196.522
	Tổng cộng	55.000.000	0	61.265.903

(Chi tiết cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập, được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 130/SXD-QLXDTĐ ngày 06/9/2024)

8. Nguồn vốn đầu tư cho phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn cân đối chi trả.

9. Nội dung khác:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 130/SXD-QLXDTĐ ngày 06/9/2024. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *./*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

em

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang