

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương cần kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công

Ngày 03/10/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương cần kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và UBND thành phố Quy Nhơn, UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tuy Phước, UBND huyện Phù Cát. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo rà soát lại các dự án đã báo cáo cần kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7171/UBND-KT ngày 13/9/2024 về triển khai ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 391-KL/TU ngày 10/9/2024; trong đó, phải tự kiểm tra đánh giá từng dự án, phân loại dự án đảm bảo điều kiện để trình HĐND tỉnh; dự án chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định thì cần xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, hướng xử lý khắc phục, có cam kết khắc phục các nội dung vướng mắc và đề xuất thời gian kéo dài phù hợp; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15/10/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Trên cơ sở báo cáo của các địa phương nêu trên, thực hiện rà soát, kết luận xử lý vi phạm (nếu có) đối với từng dự án cụ thể; báo cáo UBND tỉnh dự án nào đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh, dự án nào chưa đủ điều kiện trình HĐND tỉnh và đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo theo quy định pháp luật.

b) Có văn bản yêu cầu UBND các địa phương còn lại (ngoài 4 địa phương nêu trên) thực hiện rà soát đối với các dự án trên địa bàn (bao gồm cả cấp huyện, cấp xã) cần kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Địa phương nào không báo cáo, báo cáo không trung thực, đầy đủ thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định của pháp luật. **Hoàn thành trước ngày 20/10/2024.**

c) Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư công; rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quản lý đối với các dự án đầu tư công tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư công xây dựng cơ bản của các địa phương trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tại các địa phương. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh (về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện,...), báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/10/2024**.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự hợp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ và CV VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, K17.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Hải