

Số: 7768 /UBND-VX

Bình Định, ngày 03 tháng 10 năm 2024

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu:

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu quản lý; thuộc Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 302/TTr-BVĐKT ngày 19/9/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2626/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 26/9/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu quản lý Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng **thêm 30 ngày** kể từ ngày 20/9/2024 đối với gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu quản lý Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bệnh viện đa khoa tỉnh, việc trình gia hạn là do sự chậm trễ của nhà thầu tư vấn. Vì vậy, giao Chủ đầu tư thực hiện xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của đối với Gói thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước (*các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi*).

3. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn hợp đồng Gói thầu nêu trên.

4. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn thanh toán và không làm phát sinh thêm kinh phí trong quá trình thực hiện dự án.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: TC; KHĐT; YT; TTTT;
- KBNN tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu VP, K15.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang