

UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 8019 /UBND-VX

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn ODA (nguồn NSTW) năm 2024 của Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”;
- Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 10675/BTC-ĐT ngày 04/10/2024 của Bộ Tài chính về việc công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn NSTW do địa phương quản lý. Theo đó, tính đến ngày 30/9/2024, tỉnh Bình Định có Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” do Sở Y tế làm Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân là 0%.

Để phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”:


- Triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu, giải ngân kế hoạch vốn ODA (nguồn NSTW) năm 2024 đã bố trí cho Dự án nêu trên.

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

- Trong quá trình triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm, trường hợp phát sinh vướng mắc cần tháo gỡ thì kịp thời báo cáo Nhà tài trợ, UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) hoặc các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án trong việc triển khai các hoạt động mua sắm đấu thầu thiết bị y tế thuộc Dự án.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT, PVP VX;
- Lưu: VP, K17, K15.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**