

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8065/UBND-KT

Về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục Khu cải táng xã Phước Thuận và xã Phước Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 11 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3553/SXD-HTKT ngày 07/10/2024 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của hạng mục Khu cải táng xã Phước Thuận và xã Phước Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh được điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục Khu cải táng xã Phước Thuận và Khu cải táng xã Phước Sơn, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, theo nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục điều chỉnh bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh để cập nhật các nội dung điều chỉnh, bổ sung vào đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng