

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình MTQG 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2024

Ngày 16/10/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2024. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh 09 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2024, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 kết luận như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư phải dành thời gian, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các Chương trình MTQG đã được UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tại nhiều Văn bản trước đây. Trong đó, tập trung ưu tiên hoàn thành khối lượng công việc, giải ngân dứt điểm các nguồn vốn đầu tư kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 trong tháng 11/2024. Đến cuối tháng 12/2024, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2024 phải đạt trên 90%.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh nếu không đảm bảo tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch đề ra; đồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị, thủ trưởng đơn vị trong năm 2024.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thụ hưởng các Chương trình MTQG:

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp các nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia không có khả năng giải ngân hết trong năm 2024 và có văn bản đề xuất điều chuyển, báo cáo UBND tỉnh (thông qua các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh) trước ngày 20/10/2024 để trình HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp đầu tháng 11/2024.

- Rà soát, chủ động cập nhật các quy định, chính sách, các Văn bản hướng dẫn mới của Bộ, ngành Trung ương (kể cả nghiên cứu, vận dụng các chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, tiêu dự án thành phần, nhất là các nội dung dự án, tiêu dự án liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, giải quyết sinh kế cho người dân, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị,...; đảm bảo giải ngân hết các nguồn vốn đã giao trong kế hoạch; trường hợp cần thiết (sau khi rà soát kỹ) báo cáo, đề xuất điều chuyển vốn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính về tham dự cuộc họp (không cử cấp phó họp thay) và báo cáo kết quả thực hiện việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tại địa phương theo Thông báo số 121/TB-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/10/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG. Trong đó, đối với các công trình, dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Tập trung tối đa nguồn lực, thời gian đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tổ chức nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng; đối với các dự án khởi công mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ; thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc để các cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay.

- Lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bút phá”, làm việc cụ thể, thực chất, chủ động đến cơ sở, cấp xã nắm bắt tình hình triển khai từng nội dung, chương trình, dự án, để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các địa phương cơ sở triển khai kịp thời, hiệu quả các Chương trình MTQG, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn thuộc các Chương trình trên địa bàn.

4. Các Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 06/04/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tiếp tục triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát; trong đó, phải cử cán bộ, công chức có năng lực để bám sát từng địa bàn, địa phương; tập trung kiểm tra công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn năm 2024, giai đoạn 2024 – 2025; giám sát việc thực hiện các giải pháp cụ thể để giải ngân các nguồn vốn các Chương trình; hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

từng chương trình, dự án cụ thể; trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển vốn giữa các công trình, dự án thuộc các Chương trình MTQG, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG kéo dài từ các năm trước và vốn năm 2024. Đồng thời, tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất từ các cơ quan chủ chương trình, báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành chủ trì/thụ hưởng các chương trình và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng Chương trình/kế hoạch chi tiết năm 2025, theo đó phân rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phương án phân bổ vốn (có cam kết tiến độ giải ngân cụ thể) đối với từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần do cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách, nhất là các dự án đầu tư công, gửi các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG thẩm định và phải hoàn thành **trước ngày 31/10/2024**; trên cơ sở đó, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 05/11/2024** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K2, K13, K20.

Lê Ngọc An