

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trại heo giống cụ kỹ công nghệ cao Thagrigo Bình Định tại thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định đầu tư dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 11/10/2017; Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 và Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 592/BC-SKHĐT ngày 01/10/2024 và ý kiến kết luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trại heo giống cụ kỹ công nghệ cao Thagrigo Bình Định tại thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát do Công ty TNHH Nông nghiệp Trường Hải Bình Định làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tổng vốn đầu tư: 1.850.000.000.000 đồng.	Tổng vốn đầu tư: 1.850.000.000.000 đồng, trong đó: - Giai đoạn 1: 227.000.000.000 đồng. - Giai đoạn 2: 840.000.000.000 đồng. - Giai đoạn 3: 783.000.000.000 đồng. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về tổng vốn đầu tư của dự án.

2	<p>Tiến độ thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 1: Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng trại và chuồng trại; lắp đặt thiết bị cho 2.400 con heo bố mẹ, đã đưa vào hoạt động tháng 12/2020. - Giai đoạn 2: Từ tháng 10/2021 đến tháng 06/2023: Thực hiện các thủ tục điều chỉnh thủ tục đầu tư dự án, thủ tục đất đai, thủ tục đánh giá tác động môi trường, xây dựng và các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai xây dựng. - Giai đoạn 3: Từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024: Triển khai hoàn thành, đưa dự án vào vận hành, chăn nuôi chuồng trại với quy mô 500 con heo giống cụ kỵ, 5.000 con heo ông bà, 8.000 con heo bố mẹ, 24.000 con heo thịt. 	<p>Tiến độ thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giai đoạn 1: Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng trại và chuồng trại; lắp đặt thiết bị cho 2.400 con heo bố mẹ, hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2020. - Giai đoạn 2: Từ tháng 10/2021 – tháng 01/2025: <ul style="list-style-type: none"> + Tháng 10/2021: Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan. + Tháng 10/2024: Khởi công xây dựng. + Tháng 01/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động chăn nuôi 500 heo cụ kỵ, 5.000 heo ông bà, 5.600 heo bố mẹ, 24.000 heo thịt và hạ tầng kỹ thuật chung (đường nội bộ quanh các trại, đường vành đai quanh dự án, hệ thống thoát nước mưa mái - nước mặt, đường dây - trạm biến áp). - Giai đoạn 3: Các công trình phụ trợ và hạ tầng giao thông. <ul style="list-style-type: none"> + Tháng 10/2024: Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan. + Tháng 10/2025: Hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào vận hành chăn nuôi chuồng trại với quy mô 500 con heo giống cụ kỵ, 5.000 con heo ông bà, 8.000 con heo bố mẹ, 24.000 con heo thịt.
---	--	---

Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Nông nghiệp Trường Hải Bình Định có trách nhiệm:

- Khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

- Xây dựng phương án đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm từ thịt heo để gia tăng giá trị cho sản phẩm của dự án.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 02/3/2022, Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Công ty TNHH Nông nghiệp

Trường Hải Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K3, K10.

Lu?

[Handwritten mark]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Nguyễn Tuấn Thanh