

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8199 /UBND-TH

Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
công tác bồi thường, GPMB đối
với các dự án trên địa bàn
huyện Tây Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2761/SKHĐT-TTXXT ngày 10/10/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án trên địa bàn huyện Tây Sơn (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn chủ động thực hiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án theo kế hoạch năm 2024 và 2025 như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, rà soát, xem xét giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCT, K3, K14, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

