

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8248/UBND-KT

Về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục
sửa chữa, cải tạo đoạn tuyến từ
Km19+150 – Km19+207 thuộc dự án
Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐT.629, đoạn qua thôn Trà Cong,
huyện An Lão.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3589/STC-TCHCSN ngày 11/10/2024 về việc sửa chữa, cải tạo đoạn tuyến từ Km19+150 – Km19+207 thuộc dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.629, đoạn qua thôn Trà Cong, huyện An Lão và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1990/SGTVT-BQLBT ngày 30/8/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải được điều chỉnh, bổ sung hạng mục sửa chữa, cải tạo đoạn tuyến từ Km19+150 – Km19+207 (kể cả công trình thoát nước) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.629, đoạn qua thôn Trà Cong, huyện An Lão, với tổng kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung không vượt quá 3,0 tỷ đồng, như nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên. Về kinh phí đầu tư: được sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án nêu trên và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung hạng mục nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng