

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bàn Thành
tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Liên danh Công ty Quảng Lợi và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Nhật Duy đầu tư dự án Khu dân cư Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về việc công nhận Công ty TNHH Đầu tư Bàn Thành là doanh nghiệp thực hiện dự án Khu dân cư Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản số 489/BC-SKHĐT ngày 23/8/2024, số 2814/SKHĐT-TTXX ngày 14/10/2024 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Đầu tư Bàn Thành làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

TT	Nội dung phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện: - Từ năm 2016 - quý 4/2019: Chuẩn bị thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; - Từ quý 1/2020 - quý 2/2024: Xây dựng và kinh doanh nhà ở.	Tiến độ thực hiện: - Từ năm 2016 - quý 4/2019: Chuẩn bị thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; - Từ năm 2020 - quý 4/2025: Xây dựng và kinh doanh nhà ở; - Từ quý 1/2026 - quý 2/2026: Hoàn thiện dự án, quyết toán và bàn giao hạ tầng cho địa phương.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2016, số 1242/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 và số 3312/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Bàn Thành tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động theo tiến độ đã được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Công ty TNHH Đầu tư Bàn Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

Thư

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng