

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8397 /UBND-KT

Về việc đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng dự án Cải tạo,
nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang,
tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ
Chí Minh, qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- UBND huyện Tuy Phước;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt.

Theo Văn bản số 2803/BQLDAĐS-DA4 ngày 14/10/2024 của Ban Quản lý dự án Đường sắt đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng đối với dự án Cải tạo nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang qua địa phận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Đường sắt tại Văn bản nêu trên; đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7347/UBND-KT ngày 19/9/2024.

(Kèm theo Văn bản số 2803/BQLDAĐS-DA4 ngày 14/10/2024 của Ban Quản lý dự án Đường sắt).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng