

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8517/UBND-TH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 23 tháng 10 năm 2024

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện
dự án Trung tâm thương mại dịch
vụ và căn hộ I-tower Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành.

Thực hiện Thông báo số 1640-TB/TU ngày 15/10/2024 của Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2690/SKHĐT-TTXX ngày 03/10/2024 về việc điều chỉnh nội dung dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ I-tower Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ I-tower Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành đầu tư tại đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn đến quý III/2026 hoàn thành toàn bộ công trình và đi vào hoạt động, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung vốn, nhân lực triển khai thi công dự án hoàn thành theo tiến độ đã cam kết.

2. Đối với điều chỉnh tổng vốn đầu tư: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan rà soát và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K14, K17.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng