

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8543 /UBND-TH

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2928/SKHĐT-TTXX ngày 23/10/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Phù Cát (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện Phù Cát chủ động thực hiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, rà soát, xem xét giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCT, K3, K14, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

