

Số: 3735/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn;

Theo Quyết định số 666/QĐ-NSNT ngày 02/10/2024 của Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 694/TTr-NSNT ngày 11/10/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 643/BC-SKHĐT ngày 18/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 10 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
GIẢI ĐOẠN 1													
1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng	59.879	Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát trạm bơm tăng áp, tuyến ống nước sạch, đường dây 22kV và trạm biến áp	65.009		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Trọn gói	04 tháng	Không áp dụng	
3		Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLC nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát	Thẩm định E-HSMT và KQLC nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị, giám sát trạm bơm tăng áp, tuyến ống nước sạch, đường dây 22kV và trạm biến áp	92.418		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Trọn gói	04 tháng	Không áp dụng	
4		Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	Xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm tăng áp	527.656 (Trong đó: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 516.419; - Chi phí thí nghiệm: 11.237)		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	

5		Tư vấn giám thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm tăng áp	6.254		Chi định thầu rút gọn	15 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng		
6	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp và tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch	45.254.805 (Trong đó: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 43.192.782; - Chi phí DP khối lượng phát sinh 4,774%: 2.062.023)	Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Đơn giá cố định	08 tháng	Không áp dụng	
7		Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp và tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch	648.478		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý IV năm 2024	Trọn gói	08 tháng	Không áp dụng	

GIẢI ĐOẠN 2 (*)

1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công tuyến ống nước sạch và giám sát	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công tuyến ống nước sạch và giám sát	89.819	Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định	Chi định thầu rút gọn	15 ngày	Từ Quý I năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLC nhà thầu gói thầu thi công tuyến ống nước sạch và giám sát	Thẩm định E-HSMT và đánh giá KQLC nhà thầu gói thầu thi công tuyến ống nước sạch và giám sát	125.000		Chi định thầu rút gọn	15 ngày	Từ Quý I năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	

3	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thi công tuyển ống cấp nước sạch	Thi công tuyển ống truyền tải và phân phối nước sạch	65.793.963 (Trong đó: - Chi phí thi công tuyển ống: 62.796.078; - Chi phí DP khối lượng phát sinh 4,774%: 2.997.885)	Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý I năm 2025	Đơn giá cố định	08 tháng	Không áp dụng
4		Tư vấn giám sát công tác thi công tuyển ống cấp nước sạch	Giám sát công tác thi công tuyển ống nước sạch	956.241		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý I năm 2025	Trọn gói	08 tháng	Không áp dụng
5		Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	445.657		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý I năm 2026	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 114.065.179.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn đồng)												

(*) Chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi bố trí đủ vốn.