

Số: 3753/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Công trình: Trường THPT Tam Quan
Hạng mục: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học 03 tầng 06 phòng
(Xây dựng bổ sung 03 phòng học)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư công trình: Trường THPT Tam Quan; Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 06 phòng (Xây dựng bổ sung 03 phòng học);

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2924/TTr-SGDĐT ngày 24/10/2023; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 662/BC-SKHĐT ngày 24/10/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường THPT Tam Quan; Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 06 phòng (Xây dựng bổ sung 03 phòng học).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường THPT Tam Quan; Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 06 phòng (Xây dựng bổ sung 03 phòng học); cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư đã được phê duyệt tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Bình Định

STT	Quy mô đầu tư đã phê duyệt tại QĐ số 4834/QĐ-UBND ngày 27/12/2023	Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	b. Bể nước PCCC + Nhà đặt máy bơm: - Bể nước ngầm PCCC có thể tích khoảng 180m ³	b. Bể nước PCCC + Nhà đặt máy bơm: - Bể nước ngầm PCCC có thể tích khoảng 75m ³

2	<p><i>c. Hệ thống PCCC:</i></p> <p>- Lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC vách tường, hệ thống báo cháy...</p>	<p><i>c. Hệ thống PCCC:</i></p> <p>- Lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC vách tường, hệ thống báo cháy, lắp 01 thang chữa cháy bằng thép tại vị trí trục C'-2 (khối nhà hiện trạng)</p>
---	--	--

Việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư không làm tăng tổng mức đầu tư công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 27/12/2023.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo: việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư công trình nhằm đảm bảo phù hợp với kết quả thẩm duyệt PCCC của cơ quan chức năng (chi tiết tại Tờ trình số 2924/TTr-SGDĐT ngày 24/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) .


3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./:

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K9.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang