

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8610 /UBND-KT

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Phát triển tích hợp thích
ứng – tỉnh Bình Định, vay vốn
Ngân hàng Thế giới (WB).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 28 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 11233/BTC-QLN ngày 21/10/2024 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển tích hợp thích ứng vay vốn IBRD, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo làm rõ thêm một số nội dung như sau:

Sau khi Dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bình Định đã thực hiện bố trí vốn đối ứng để thực hiện công tác chuẩn bị dự án theo quy định của pháp luật.

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện để đàm phán, ký kết Hiệp định vay với Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB). Trường hợp Hiệp định vay của Dự án được đàm phán, ký kết trong năm 2025 và có hiệu lực từ năm 2026, UBND tỉnh Bình Định đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định, như sau: **06 năm kể từ thời điểm Dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn để khởi công thực hiện (dự kiến từ năm 2026 - 2031).**

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp và trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT;
- Ban QLDA NN&PTNT tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng