

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 8678 /UBND-TH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 29 tháng 10 năm 2024

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự  
án Tòa nhà văn phòng Bidiphar

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2796/SKHĐT-TTXX ngày 14/10/2024 về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng Bidiphar của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà văn phòng Bidiphar của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định đầu tư tại số 34 Ngô Mây, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn đến quý II/2026 hoàn thành toàn bộ công trình, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung vốn, nhân lực triển khai thi công dự án hoàn thành theo tiến độ đã cam kết.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TN&MT;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K3, K4, K14.

*lup*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**