

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Thạnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Thạnh;

Theo Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024;

Theo Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phân bổ chi tiết danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (từ nguồn cấp quyền sử dụng đất huyện bố trí);

Theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Thạnh;

Theo Chứng thư thẩm định giá số 159/2024/257/CT.VNA.BĐ ngày 13/9/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá VNA;

Theo đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 01/11/2024; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 693/BC-SKHĐT ngày 04/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Thạnh với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao UBND huyện Vĩnh Thạnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Thạnh
(Kèm theo Quyết định /QĐ-UBND ngày / 11 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Vĩnh Thạnh	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, làm những công việc thuộc tư vấn đấu thầu	71.441	Thực hiện theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát toàn bộ quá trình thi công đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng	415.498		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	210 ngày (Theo thời gian thi công)	Không áp dụng	
3		Giám sát cung cấp, thi công và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát toàn bộ quá trình lựa chọn thiết bị, thi công lắp đặt, chạy thử đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	27.369		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	210 ngày (Theo thời gian thi công)	Không áp dụng	
4		Thí nghiệm đường dây và Trạm biến áp	Đo đạc thí nghiệm hệ thống điện sau khi lắp đặt hoàn thành	25.026		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	UBND huyện Vĩnh Thạnh	Bảo hiểm xây dựng	Thực hiện bảo hiểm trong thời gian thi công xây dựng theo quy định	52.264	Thực hiện theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	210 ngày (Theo thời gian thi công)	Không áp dụng	
6		Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn thành toàn bộ công trình	20.829.692		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 21.421.290.000 đồng <i>(Hai mươi một tỷ, bốn trăm hai mươi một triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)</i>													