

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 9020 /UBND-KT

V/v tập trung giải quyết vướng mắc đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex (VSIP) Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 416/BC-UBND ngày 05/11/2024 báo cáo về tình hình thực hiện công tác GPMB để thi công dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex (VSIP) Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 441/TB-UBND ngày 29/10/2024.

2. Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex (VSIP) Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn là một trong những công trình đưa vào kế hoạch hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025). Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao để đảm bảo tiến độ dự án. Việc chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân trên địa thị xã An Nhơn trong thời gian vừa qua, đã gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và chất lượng xây dựng công trình. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai dự án; trường hợp tiếp tục chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thị ủy An Nhơn (phối hợp);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng