

PHỤ LỤC V:
BIỂU TỔNG HỢP CÔNG NỢ
Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày tháng năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Quyết toán	Thanh toán	Công nợ		Ghi chú
				Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7
I	Các Hợp đồng xây lắp PMU1 quản lý	1.660.198.167.435	1.659.393.613.635	1.796.742.993	992.189.193	
II	Xây lắp 3 tỉnh ủy quyền	384.536.356.000	384.536.356.000	-	-	
III	Xây lắp nhà điều hành MT	3.147.075.171	3.147.075.171	-	-	
IV	Trang thiết bị nhà điều hành miền Trung	3.350.218.867	3.350.218.867	-	-	
V	Đền bù GPMB	207.401.880.767	207.401.880.767	-	-	
VI	Quản lý dự án	37.798.226.095	37.798.226.095	-	-	
VI	Tư vấn đầu tư xây dựng	269.291.493.083	269.295.151.082		3.657.999	
IV	Chi phí khác	60.634.598.486	60.473.538.703	161.059.783	-	
	TỔNG CỘNG	2.626.358.015.903	2.625.396.060.320	1.957.802.776	995.847.192	