

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Dự án 2 Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Văn bản số 2040/UBNDT-VPCTMTQG ngày 05/11/2024 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả thực hiện Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, PHÂN BỐ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC

1. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực thực hiện

- Nguồn ngân sách Trung ương: 57.811,6 triệu đồng (vốn đầu tư 57.690,6 triệu đồng; vốn sự nghiệp 121 triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 8.517,2 triệu đồng (vốn đầu tư 8.498,2 triệu đồng; vốn sự nghiệp 19 triệu đồng).

2. Kết quả giải ngân nguồn vốn

- Nguồn ngân sách trung ương: 56.994,1 triệu đồng, tỷ lệ 98,6% (vốn đầu tư 56.994,1 đạt tỷ lệ 98,8 %; vốn sự nghiệp chưa giải ngân).

- Ngân sách địa phương: 5.178,2 triệu đồng, tỷ lệ 60,8% (vốn đầu tư 5.178,2 triệu đồng, tỷ lệ 60,9%; vốn sự nghiệp chưa giải ngân).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2

1. Kế hoạch giai đoạn 2021 -2025

Dự án định canh định cư tập trung: 05 dự án/262 hộ.

2. Kết quả thực hiện

- Dự án hoàn thành: 03 dự án/137 hộ.

- Dự án chưa hoàn thành (đang thực hiện): 02 dự án/125 hộ.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Dự án so với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt

(Có phụ lục kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả nổi bật đã đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và sự tham gia của người dân, tỉnh Bình Định đã cơ bản hoàn thành 03 dự án định canh định cư tập trung cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, dự kiến bố trí ổn định dân cư cho 137 hộ dân. Dự án nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân, tạo sự hứng khởi để người dân yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho địa phương quản lý được dân cư, hạn chế việc phá rừng, sử dụng tài nguyên đất đai ngày càng hợp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất, văn hóa, tinh thần cho người dân.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Việc thực hiện các dự án định canh định cư trên địa bàn tỉnh cũng gặp những khó khăn do tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra; một số địa phương còn chưa kịp thời trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách đến hộ dân chuyển đến nơi ở mới.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Dự án 2 Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Ủy ban Dân tộc để theo dõi, tổng hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Ban Dân tộc;
- CVP, PVPTH;
- Lưu: VT, K2.



Nguyễn Tuấn Thanh

