

Số: 4038 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng
tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27);

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27);

Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27);

Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 405-TTr/VPTU ngày 14/11/2024; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 725/BC-SKHĐT ngày 12/11/2024 về thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27); cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về quy mô đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023; như sau:

TT	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
B	Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng	Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng
1	Tiếp nhận triển khai các phần mềm dùng chung, phần mềm nội bộ (năm 2022 - 2025). Số lượng: 04 gói	Tiếp nhận triển khai các phần mềm dùng chung, phần mềm nội bộ. Số lượng: 01 gói
2	Phần mềm bản quyền HĐH cho máy trạm bản quyền vĩnh viễn, hàng năm thay máy mới vẫn dùng được. Số lượng: 250 bản	Phần mềm bản quyền HĐH và phần mềm bản quyền Office cho máy trạm bản quyền vĩnh viễn, hàng năm thay máy mới vẫn dùng được. 2.1. Phần mềm bản quyền HĐH cho máy trạm bản quyền vĩnh viễn, hàng năm thay máy mới vẫn dùng được (Windows mới nhất); số lượng: 225 bản; 2.2. Phần mềm bản quyền công cụ soạn thảo Microsoft Office mới nhất, bản quyền vĩnh viễn; số lượng: 370 bản.
3	Chi phí thực hiện công tác số hóa tài liệu (năm 2023-2025). Số lượng: 03 gói	Chi phí thực hiện công tác số hóa tài liệu. Số lượng: 01 gói
C	Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin	Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin
2	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Trung tâm dữ liệu (năm 2022 – 2025). Số lượng: 04 gói	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Trung tâm dữ liệu. Số lượng: 01 gói
5	Rà soát, kiểm tra, đánh giá ATTT (năm 2023, 2025).	Rà soát, kiểm tra, đánh giá ATTT Số lượng: 01 lần

	Số lượng: 02 lần	
D	Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng CNTT (năm 2022-2025): Số lượng: 04 đợt	Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng CNTT: Số lượng: 01 đợt

(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị tư vấn lập, được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Văn bản số 1970/STTTT-BCVT&CNTT ngày 06/11/2024 và Văn phòng Tỉnh ủy trình duyệt tại Tờ trình số 395-TTr/VPTU ngày 22/10/2024).

- Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27).

1. Điều chỉnh cơ cấu chi phí:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí hạ tầng kỹ thuật	18.353.904.744	-520.518.294	17.833.386.450
2	Chi phí hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng	5.130.050.340	+ 2.131.779.710	7.261.830.050
3	Chi phí bảo đảm an toàn, an ninh thông tin	5.472.884.000	- 1.138.753.880	4.334.130.120
4	Chi phí tổ chức đào tạo, tập huấn	588.900.000	- 392.600.000	196.300.000
5	Chi phí quản lý dự án:	652.606.278	- 48.549.313	604.056.965
6	Chi phí tư vấn	1.089.147.982	- 62.525.561	1.026.622.421
7	Chi phí khác	251.759.836	+ 4.414.692	256.174.528
8	Chi phí dự phòng	3.136.487.348	+ 27.012.118	3.163.499.466
	Tổng cộng	34.675.740.528	259.472	34.676.000.000

(Tổng mức đầu tư dự án do đơn vị tư vấn lập và theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 405-TTr/VPTU ngày 14/11/2024; tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: **34.676.000.000 đồng**, không vượt so với tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 08/10/2024).

3. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27) .


Điều 2. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo của Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VP, K9.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang