

Số: 4052 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang;

Căn cứ Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu vẫn dự án Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 739/TTr-UBND ngày 13/11/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 758/BC-SKHĐT ngày 21/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, với các nội dung sau:

- 1. Tên dự án:** Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư trên sông Lại Giang.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bình Định.
- 3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 4. Chủ đầu tư:** UBND thị xã Hoài Nhơn.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 16 Điều 1 Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án tại khoản 16 Điều 1 Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Giai đoạn 1: Năm 2020 - 2021 Giai đoạn 2: Năm 2021 - 2022	Năm 2019 - 2025

6. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh.

7. Nội dung khác:

- Các nội dung khác của dự án không kiến nghị điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020, Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2. UBND thị xã Hoài Nhơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh