

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 4088 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 26 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Tuyến đường Hóc Tranh Định Công đi Hà Xuyên Công Lương,
xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường Hóc Tranh Định Công đi Hà Xuyên Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 729/BC-SKHĐT ngày 13/11/2024 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 756/TTr-UBND ngày 19/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường Hóc Tranh Định Công đi Hà Xuyên Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn), với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

Nội dung	Theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
Quy mô đầu tư	- Tổng chiều dài tuyến khoảng: L= 3.100,0m.	Thiết kế xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014) - Tổng chiều dài tuyến: L= 3.420,6m ; bao gồm 05 đoạn:

Nội dung	Theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
	<ul style="list-style-type: none"> - Bề rộng nền đường: $B_{nền}=5m$ - Bề rộng mặt đường: $B_{mặt}=3,5m$ - Bề rộng lề đường: $B_{lề} = 2 \times 0,75 = 1,5m$; - Kết cấu mặt đường: mặt đường bằng BTXM đá 2x4, M250 dày 20cm - Nền đường bằng đất cấp phối sỏi đồi, đầm chặt K95 đến K98. - Tận dụng các công trình thoát nước hiện trạng trên tuyến và làm thêm một số công thoát nước mới nhằm đảm bảo thoát nước tốt trên tuyến đường. 	<ul style="list-style-type: none"> + Đoạn từ nhà Sáng thôn Khánh Trạch đến nhà Triên thôn Mỹ Khánh, $L = 1.011,02m$; + Đoạn từ nhà Hùng đi Hà Xuyên thôn Công Lương, $L = 971,0m$; + Đoạn từ bờ đê đến nhà Thỉnh thôn An Nghiệp, $L = 545,50m$; + Đoạn nhà Huỳnh Phúc đến nhà Trần Kính thôn Phú Xuân, $L = 671,41m$; + Đoạn từ đường liên thôn đến thánh thất Mỹ Thọ thôn Định, $L = 221,67m$. - Tốc độ xe thiết kế: $V = 20km/h$. Bề rộng nền đường: $B_n = 5,0m$. Bề rộng mặt đường: $B_m = 3,5m$. Bề rộng lề đường: $B_{lề} = 2 \times 0,75 = 1,5m$; - Độ dốc ngang: $i_{mặt} = 2\%$; độ dốc ngang lề: $i_{lề} = 4\%$. - Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: $R_{min} = 15 m$. - Kết cấu: Lớp mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm. Nền đường: Đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K95, phân nền dưới đáy kết cấu áo đường dày 30cm được lu lèn đạt độ đầm chặt K98 - Tận dụng các công trình thoát nước hiện trạng trên tuyến và làm thêm một số công thoát nước mới nhằm đảm bảo thoát nước tốt trên tuyến đường. - Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến đường.
Thời gian thực hiện	Năm 2017-2018	Đến hết năm 2024

b. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là 8.829.997.000 đồng (Tám tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, chín trăm chín mươi bảy ngàn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Khoản mục chi phí	TMDT phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chênh lệch tăng (+); giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	7.535.000.000	(-) 630.097.000	6.904.903.000
2	Chi phí QLDA	201.116.000	(-) 16.818.000	184.298.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	648.236.000	(-) 128.476.000	519.760.000
4	Chi phí khác	36.736.000	(+) 365.605.000	402.341.000
5	Chi phí dự phòng	844.330.000	(-) 420.534.000	423.796.000
6	Chi phí bồi thường, GPMB	500.000.000	(-) 105.101.000	394.899.000
Tổng cộng		9.765.418.000	(-)935.421.000	8.829.997.000

c. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: Ngân sách tỉnh hỗ trợ; ngân sách xã Hoài Mỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác thanh toán phần chi phí đầu tư còn lại.

4. Nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND xã Hoài Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng