

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**  
Số: 4091 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Bình Định, ngày 26 tháng 11 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Dự án: Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 766/BC-SKHĐT ngày 25/11/2024 và đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Văn bản số 287/TTr-UBND ngày 21/11/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** UBND huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh**  
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Vĩnh Thạnh	Giám sát thi công xây dựng	Giám sát hiện trường thi công xây dựng công trình	1.184.169	Thực hiện theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không áp dụng	
2		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói xây lắp	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu	80.102		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng		
3		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói giám sát	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu	9.383		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng		

4		Bảo hiểm thi công xây dựng	Bảo hiểm trong quá trình thi công xây dựng công trình	254.442		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không áp dụng
5		Toàn bộ khối lượng dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh	Thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ thiết kế thẩm định	<b>50.014.920</b> (Trong đó: Chi phí xây lắp: 49.148.007; chi phí thí nghiệm hệ thống điện chiếu sáng: 11.235; chi phí xây dựng hạ tầng trạm trộn và trạm biến áp: 497.374; Đảm bảo ATGT: 91.545; Xây dựng Pano: 146.542; Hoàn trả đường địa phương: 120.217)	Thực hiện theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	400 ngày	Không áp dụng
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 51.543.016.000 đồng</b> (Năm mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng)./.												