

Số: 4111/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh,
Ấn Đức - huyện Hoài Ân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ấn Đức - huyện Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ấn Đức - huyện Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ấn Đức - huyện Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ấn Đức - huyện Hoài Ân;

Theo Quyết định số 6299/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Hoài Ân về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo Quyết định số 5149/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ân Đức - huyện Hoài Ân;

Theo Chứng thư thẩm định giá số 159/2024/391/CT.VNA.BĐ ngày 13/11/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá VNA;

Theo đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 22/11/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 768/BC-SKHĐT ngày 25/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ân Đức - huyện Hoài Ân với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao UBND huyện Hoài Ân (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ân Đức - huyện Hoài Ân
(Kèm theo Quyết định số: 4111/QĐ-UBND ngày 27 / 11 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	UBND huyện Hoài Ân	Tư vấn lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5.271	Thực hiện theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng		
2		Tư vấn lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Lập E-HSMT đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	130.982		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng		
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	646.031		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không áp dụng		

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4		Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	Bảo hiểm thi công xây dựng	70.996	Thực hiện theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không áp dụng	
5	UBND huyện Hoài Ân	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	33.461.385 (Trong đó: - Chi phí XD: 29.581.858; - Chi phí thiết bị 3.163.646; - Chi phí dự phòng 2,42%: 715.881)	Thực hiện theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2024	Theo đơn giá cố định	300 ngày	Không áp dụng	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 34.314.665.000 đồng <i>(Ba mươi bốn tỷ, ba trăm mười bốn triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)</i>													