

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9467 /UBND-TH

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài

Kính gửi: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 1447/BGPMB-HT ngày 18/11/2024 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài đến ngày 31/12/2024 theo như đề xuất của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**