

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 9667 /UBND-KT

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thuộc Dự án: Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định.
Hạng mục: Xây dựng, nâng cấp sửa chữa Trạm Y tế xã chống chịu bão, lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu vực mục tiêu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 28 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Ân;
- Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3368/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 27/11/2024 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thuộc Dự án: Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định. Hạng mục: Xây dựng, nâng cấp sửa chữa Trạm Y tế xã chống chịu bão, lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu vực mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Hạng mục: Xây dựng, nâng cấp sửa chữa Trạm Y tế xã chống chịu bão, lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu vực mục tiêu thuộc Dự án: Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định sang năm 2025 và thời gian kéo dài 90 ngày kể từ ngày UBND huyện Hoài Ân chính thức bàn giao mặt bằng thi công đơn nguyên Trạm Y tế xã Đăk Mang như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Sở XD;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng