

Số: 4206/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng mới Trường THPT để giảm tải Trường THPT Hùng Vương
(Trường THPT Bùi Thị Xuân)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trường THPT để giảm tải trường THPT Hùng Vương (Trường THPT Bùi Thị Xuân);

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xây dựng mới trường THPT để giảm tải trường THPT Hùng Vương (Trường THPT Bùi Thị Xuân);

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3318/TTr-SGDĐT ngày 28/11/2024; Báo cáo số 796/BC-SKHĐT ngày 03/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới Trường THPT để giảm tải Trường THPT Hùng Vương (Trường THPT Bùi Thị Xuân).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới Trường THPT để giảm tải Trường THPT Hùng Vương (Trường THPT Bùi Thị Xuân), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Phân công việc đã thực hiện:

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư; Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình; Giám sát công tác khảo sát; Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (giai đoạn sau thiết kế cơ sở); Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT Gói thầu: Tư vấn thiết kế BVTC-dự toán; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán xây dựng (giai đoạn sau thiết kế cơ sở); Tư vấn thẩm định giá thiết bị; Chi phí thẩm duyệt thiết kế PCCC: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phân công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng mới trường THPT để giảm tải trường THPT Hùng Vương (Trường THPT Bùi Thị Xuân)

(Kèm theo Quyết định số: 1/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định	Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm công trình xây dựng	41.178	Thực hiện theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12/2024	Trọng gói	240 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT Gói thầu tư vấn giám sát	Lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT Gói thầu tư vấn giám sát	7.088		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12/2024	Trọng gói	90 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT Gói thầu xây lắp và thiết bị	Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị	103.302		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12/2024	Trọng gói	90 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án hoàn thành	215.482		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 10/2025	Trọng gói	60 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	868.686	Thực hiện theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Từ tháng 12/2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
6		Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị công trình: Trường THPT Bùi Thị Xuân	Xây dựng mới các hạng mục Trường THPT Bùi Thị Xuân theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt	35.055.480 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 31.100.140; - Chi phí thiết bị: 3.955.340)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Từ tháng 12/2024	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 36.291.216.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi một triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng)													