

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9773/UBND-KT

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2024

V/v gia hạn thời gian báo cáo đề xuất đầu tư gia cố các đoạn xung yếu, nguy cơ sạt lở cao của hệ thống đê sông Bền Trễ, huyện Phù Mỹ

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3408/SKHĐT-KTN ngày 29/11/2024 về việc gia hạn thời gian báo cáo đề xuất đầu tư gia cố các đoạn xung yếu, nguy cơ sạt lở cao của hệ thống đê sông Bền Trễ, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho gia hạn thời gian để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất đầu tư gia cố các đoạn xung yếu, nguy cơ sạt lở cao của hệ thống đê sông Bền Trễ, huyện Phù Mỹ đến ngày 06/12/2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9336/UBND-KT ngày 18/11/2024 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

[Handwritten signature]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Nguyễn Tuấn Thanh