

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 9907 /UBND-KT

V/v tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 13187/BGTVT-QLDTXD ngày 04/12/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các Trạm dừng nghỉ phục vụ tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh (*Trạm dừng nghỉ tại Km77+820, thị xã Hoài Nhơn và Trạm dừng nghỉ tại Km35+500, huyện Phù Mỹ*), hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho các Chủ đầu tư (*Ban QLDA 2, 85*) trước **ngày 05/01/2025**. Đồng thời, kiểm tra, rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2025 để đảm bảo thủ tục thu hồi đất trong phạm vi ảnh hưởng của dự án Trạm dừng nghỉ theo quy định.

2. Giao các Sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các Trạm dừng nghỉ nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85 tích cực phối hợp với các địa phương có liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các Trạm dừng nghỉ nêu trên, theo trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: GTVT, XD;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**