

Số: 1540/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày/0 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án
“Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định”, sử dụng vốn vay WB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác Công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (Nghị định số 114/2021/NĐ-CP); Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8983/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định” (Dự án) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành 06 năm kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền bố trí vốn để khởi công thực hiện (dự kiến từ năm 2026-2031); những nội dung còn lại không thay đổi.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất và kiến nghị, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định và đúng quy định pháp luật.

- Theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, bảo đảm Dự án được thực hiện đúng mục đích, hiệu quả theo quy định; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nội dung, tính chính xác của thông tin, số liệu và tình hình thực tế của Dự án.

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung Quyết định đầu tư Dự án theo quy định.

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Việt Nam và WB và phối hợp với Bộ Tài chính để đàm phán hiệp định vay vốn với WB.

Điều 4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan có liên quan hoàn tất thủ tục trong nước trình cấp có thẩm quyền cho phép đàm phán với WB hiệp định vay vốn cho Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TTgCP, PTTg Bùi Thanh Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HN 6

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Bùi Thanh Sơn

