

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10252 /UBND-VX

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2024

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo (Hệ thống lọc nước R.O dùng cho thận nhân tạo), thuộc gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Công văn số 382/TTr-BV ngày 06/12/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc xin gia hạn thời gian thực hiện và tạm ứng hợp đồng mua sắm Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo (Hệ thống lọc nước R.O dùng cho thận nhân tạo) thuộc Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4506/STC-HCSN ngày 13/12/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện mua sắm Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo (Hệ thống lọc nước R.O dùng cho thận nhân tạo) (có ý kiến thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn số 5157/SYT-KHTC ngày 12/12/2024 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3578/SKHĐTĐTTĐ ngày 13/12/2024); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua sắm Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo (Hệ thống lọc nước R.O dùng cho thận nhân tạo), thuộc gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh, **đến hết ngày 15/9/2025.**

Lý do gia hạn: Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, thực hiện Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng mới Khoa Nội thận lọc máu thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh; theo đó, khoa Nội thận lọc máu

sẽ được đầu tư xây dựng mới ở vị trí khác và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2025 (phá dỡ Khoa Nội thận lọc máu cũ để xây dựng đơn nguyên mới). Vì vậy, cần phải gia hạn hợp đồng để lắp đặt Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo (Hệ thống lọc nước R.O dùng cho thận nhân tạo) vào khu nhà Nội thận lọc máu được đầu tư xây dựng mới, nhằm tránh lãng phí và đảm bảo hiệu quả, an toàn khi đưa vào sử dụng phục vụ bệnh nhân.

2. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư) điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mua sắm Hệ thống nước R.O phục vụ chạy thận nhân tạo (Hệ thống lọc nước R.O dùng cho thận nhân tạo) (*các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi, Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định*).

3. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn hợp đồng mua sắm thiết bị y tế nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: YT; KHĐT;
- KBNN tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang