

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Đăng Khoa Tây Sơn tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Đăng Khoa Tây Sơn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 825/BC-SKHĐT ngày 13/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Đăng Khoa Tây Sơn đầu tư tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Tháng 12/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Tháng 01/2024: Khởi công xây dựng. - Tháng 09/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Tháng 03/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Tháng 04/2025: Khởi công xây dựng. - Tháng 12/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2.

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đăng Khoa Tây Sơn khẩn trương thực hiện việc ký quỹ đầu tư theo đúng quy định; thực hiện cam kết và khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án. Nếu đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, dự án sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật đầu tư.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định ký báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án đảm bảo tiến độ quy định; chủ trì theo dõi việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH MTV Đăng Khoa Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

Handwritten signature

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh