

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 10615/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng gói thầu Tư
vấn lập Dự án Đo vẽ bình
đồ lòng hồ, xây dựng đường
đặc tính hồ chứa nước (Z-F-
V) và lập dữ liệu về bản đồ
khu tưới, Giai đoạn 1

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 448/TTr-SNN ngày 24/12/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Tư vấn lập Dự án Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính hồ chứa nước (Z-F-V) và lập dữ liệu về bản đồ khu tưới, Giai đoạn 1: Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính 48 hồ chứa nước (Z-F-V); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Tư vấn lập Dự án Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính hồ chứa nước (Z-F-V) và lập dữ liệu về bản đồ khu tưới, Giai đoạn 1: Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính 48 hồ chứa nước (Z-F-V) đến hết ngày 30/6/2025 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh