

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 222 /UBND-KT

Bình Định, ngày 08 tháng 01 năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
sửa chữa các công trình năm 2024
của Công ty TNHH Khai thác
công trình thủy lợi Bình Định

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 29/SNN-QLXDCT ngày 06/01/2025 về việc gia hạn thời gian thực hiện sửa chữa các công trình năm 2024 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện từ năm 2024 sang năm 2025 đối với các danh mục đắp áp trúc, nạo vét kênh mương; sửa chữa công trình của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

(Chi tiết danh mục có phụ lục kèm theo).

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, K10, K17

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục
DANH MỤC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN
(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /01/2025 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục công trình	Hệ thống	Địa điểm	Kinh phí (triệu đồng)
I. Đắp áp trúc, nạo vét kênh mương (05 danh mục)				
1	Đắp đập bồi Mương Đôi	Thạch Đè	Nhon Phong, An Nhon	7,114
2	Đắp đập bồi kênh Cây Sung	Thị Lỵ	Đập Đá, An Nhon	29,880
3	Đắp đập bồi Bờ Sỏi	Thị Lỵ	Nhon Thành, An Nhon	19,920
4	Đắp áp trúc kênh Bắc Lão Tâm	Lão Tâm	Cát Tiến, Phù Cát	5,082
5	Đắp đập bờ bạn Gầm	Núi Một	Nhon Hòa, An Nhon	21,349
II. Sửa chữa công trình (03 danh mục)				
1	Sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống kênh Hòn Lập	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh	728,569
2	Xây dựng điều tiết Đội 12 - kênh Bắc Câu Dương	Thạch Đè	Nhon Hạnh, An Nhon	446,405
3	Xây dựng tràn ra tại vị trí K1+700m, kênh Tân khai	Văn Phong	TT. Phú Phong	417,389