

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 400 /UBND-KT

Bình Định, ngày 14 tháng 01 năm 2025

V/v đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1207/HĐ.BĐ ngày 30/12/2024 của Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Đức Bình Định về việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng (Có Văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát làm rõ lý do chậm giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2025.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K6 (09b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng