

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 616 /UBND-TH

Bình Định, ngày 23 tháng 01 năm 2025

V/v gia hạn thời gian đề xuất dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 147/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/01/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong đến ngày 28/02/2025 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT TT UBND tỉnh N.T.Thanh;
- CVP, PVPKT;
- Tổ Công tác của CTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K13 (14b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phan Đình Hải**