

Số: 367/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh đầu tư tại Km20, Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất tại Km20, Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất tại Km20, Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 37/BC-SKHĐT ngày 20/01/2025 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh tại Km20, Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, với nội dung như sau:

Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
Tiến độ thực hiện: - Từ Quý IV/2018 đến Quý IV/2022: Thực hiện thủ tục đất đai, phê duyệt quy hoạch 1/500, phòng cháy chữa cháy; lấy ý kiến các bên xung quanh, tháo dỡ các hạng mục cũ do Công ty Thép Việt - Hàn để lại, san lấp mặt bằng.	Tiến độ thực hiện: - Từ Quý IV/2018 đến Quý IV/2022: Thực hiện thủ tục đất đai, phê duyệt quy hoạch 1/500, phòng cháy chữa cháy; lấy ý kiến các bên xung quanh, tháo dỡ các hạng mục cũ do Công ty Thép Việt - Hàn để lại, san lấp mặt bằng; - Từ Quý I/2023 đến Quý IV/2024: Triển khai

<p>- Từ Quý I/2023 đến Quý IV/2023: Triển khai hoàn thành điều chỉnh các thủ tục đầu tư, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng (cụ thể: điều chỉnh tiến độ đầu tư, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với công năng sản xuất dây chuyền mới, tiến hành xin phê duyệt quy hoạch 1/500, chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thủ tục xin phép phòng cháy chữa cháy, san nền lại toàn khu, thi công một số hạng mục phụ). Khởi công xây dựng, thi công các nhà xưởng mới theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, tiến hành lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất và đi vào hoạt động.</p>	<p>hoàn thành điều chỉnh các thủ tục đầu tư, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng (cụ thể: điều chỉnh tiến độ đầu tư, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với công năng sản xuất dây chuyền mới, tiến hành xin phê duyệt quy hoạch 1/500, chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thủ tục xin phép phòng cháy chữa cháy, san nền lại toàn khu).</p> <p>- Từ Quý I/2025 đến Quý II/2025: Điều chỉnh chủ trương, thực hiện các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu nối giao thông vào tuyến Quốc lộ 19, cấp Giấy phép xây dựng.</p> <p>- Từ Quý II/2025 đến quý IV/2025: Tiến hành khởi công xây dựng các hạng mục công trình đã được cấp phép, lắp đặt thiết bị máy móc dây chuyền sản xuất và đi vào hoạt động.</p>
--	--

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 và Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh