

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 677 /UBND-KT

V/v điều chỉnh bổ sung hạng mục
gia cố mái taluy dự án Xây dựng
tuyến đường tránh phía Nam thị trấn
Phú Phong, huyện Tây Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 154/SKHĐT-KTN ngày 20/01/2025 về việc đề xuất bổ sung hạng mục gia cố mái taluy dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung hạng mục gia cố mái taluy tại các đoạn xung yếu từ Km4+730 - Km4+960 (cả 2 bên trái, phải của tuyến) thuộc dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, với kinh phí không quá **36 tỷ đồng**, sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án (đảm bảo không vượt Tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt) như nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để triển khai các bước tiếp theo theo quy định Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng