

Số: 393 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 02 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng  
tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025” (dự án 27);*

*Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025” (dự án 27);*

*Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025” (dự án 27);*

*Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27);*

*Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Quyết định*

số 3940/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 53/BC-SKHĐT ngày 24/01/2025 và đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 433-TTr/NPTU ngày 15/01/2025.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27); cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27).

2. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy.

3. Phần công việc đã thực hiện:

Chi phí lập dự án đầu tư (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi); Chi phí thiết kế chi tiết và dự toán; Chi phí thẩm tra thiết kế thi công và dự toán; Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu; Chi phí thẩm định giá thiết bị; Chi phí quản lý dự án (đang thực hiện); Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

*(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP VX;
- Lưu VP, K9.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27)**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /02/2025 của UBND tỉnh Bình Định)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu để triển khai dự án	Thực hiện Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gói thầu để triển khai dự án	67.772.778	Nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí cho dự án trong giai đoạn 2022-2025	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2	Văn phòng Tỉnh ủy	Tư vấn chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu để triển khai dự án	Thực hiện tư vấn chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu để triển khai dự án	60.926.278			Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

3	Văn phòng Tỉnh ủy	Tư vấn giám sát các gói thầu để triển khai dự án	Thực hiện tư vấn giám sát các gói thầu để triển khai dự án	234.364.775	Nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí cho dự án trong giai đoạn 2022-2025	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán độc lập dự án	96.940.800		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
5		Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu	Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ tại Tỉnh ủy, tạo lập cơ sở dữ liệu	1.296.910.738		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
6		Mua sắm thiết bị, phần mềm thương mại	Thực hiện mua sắm các thiết bị, phần mềm thương mại	11.622.183.250		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
7		Mua sắm thiết bị, nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy	Thực hiện mua sắm các thiết bị, nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy	4.945.393.200		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	

8	Văn phòng Tỉnh ủy	Mua sắm thiết bị, dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin	Thực hiện mua sắm Hệ thống theo dõi, giám sát mạng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Trung tâm dữ liệu, máy chủ vật lý sử dụng cho ảo hoá, rà soát, kiểm tra, đánh giá ATTT, công cụ dụng cụ	4.334.130.120	Nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí cho dự án trong giai đoạn 2022-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọng gói	150 ngày	Không áp dụng	
9	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản lãnh đạo, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (phiên bản cấp tỉnh)	Thực hiện Xây dựng phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản lãnh đạo, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (phiên bản cấp tỉnh)	1.294.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí cho dự án trong giai đoạn 2022-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọng gói	120 ngày	Không áp dụng	

10		Xây dựng các modul kết nối các phần mềm nội bộ vào Trục tích hợp, liên thông dữ liệu của các cơ quan đảng	Thực hiện xây dựng các modul kết nối các phần mềm nội bộ vào Trục tích hợp, liên thông dữ liệu của các cơ quan đảng	1.561.897.000		Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
11	Văn phòng Tỉnh ủy	Nâng cấp, bảo trì phần mềm Gửi, nhận văn bản ký số trên Internet, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho phần mềm	Thực hiện nâng cấp, bảo trì phần mềm Gửi, nhận văn bản ký số trên Internet, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho phần mềm	450.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
12		Nâng cấp, bảo trì Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh trên mạng internet, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh	Thực hiện nâng cấp, bảo trì Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh trên mạng internet, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh	500.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	

13	Văn phòng Tỉnh ủy	Mua sắm máy tính để bàn (PC)	Thực hiện Mua sắm máy tính để bàn (PC)	3.374.910.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí cho dự án trong giai đoạn 2022-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 29.839.428.939 đồng.</b>													