

Số: /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: số 2877/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư; số 1497/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở; số 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020 phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; số 1241/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; số 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021 phê duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh hạng mục công trình hầm, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án; số 2199/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 và số 1779/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 phê duyệt điều chỉnh Dự án;

Căn cứ Văn bản số 285/BGTVT-KHĐT ngày 09/01/2025 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án;

Xét Tờ trình số 3577/TTr-BQLDA85 ngày 26/11/2024 của Ban QLDA 85 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án (kèm theo Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư điều chỉnh dự án số 3575/BQLDA85-KHTH ngày 26/11/2024 và Báo cáo thẩm định nội bộ số 330/BCTĐ-KTTĐ ngày 25/11/2024 của Chủ đầu tư);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Báo cáo kết

quả thẩm định số 04/CQLXD-DAĐT1 ngày 09/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành năm 2025.

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo các Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019, số 1497/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2020, số 1964/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2020, số 1304/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2021, số 2199/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2021 và số 1779/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án 85 chịu trách nhiệm:

- Thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 04/CQLXD-DAĐT1 ngày 09/01/2025 của Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

- Rà soát các hạng mục là đường găng tiến độ, lập tiến độ tổng thể, chi tiết để quyết liệt triển khai Dự án đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Căn cứ tình hình thực tế, các điều khoản của hợp đồng để hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu thuộc Dự án; rà soát, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để xử lý theo quy định của hợp đồng, triển khai các công việc tiếp theo tuân thủ các quy định.

- Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục trưởng các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Đường sắt Việt Nam; Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa;
- Các đơn vị liên quan (chủ đầu tư sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD_(TrungPB).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Danh Huy