

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Tường, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Tường, huyện Tây Sơn;

Theo Quyết định số 387/QĐ-SKHĐT ngày 26/12/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Tường, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 06/02/2025 (kèm theo hồ sơ: Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư số 13/BC-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Tây Sơn; Báo cáo số 58/BC-SKHĐT ngày 24/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Tường, huyện Tây Sơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Tường, huyện Tây Sơn; như sau:

1. Bổ sung quy mô đầu tư:

Bổ sung hạng mục: Tường rào, công nghệ, Nhà để xe, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, bảo vệ tài sản cho Trạm Y tế xã Bình Tường.

2. Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư dự án (không thay đổi tổng mức đầu tư dự án):

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh bổ sung tăng (+) giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	5.535.810.000	376.795.000	5.912.605.000
-	Nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ	5.535.810.000	- 321.287.000	5.214.523.000
-	Tường rào, công ngõ + Nhà để xe	-	698.082.000	698.082.000
2	Chi phí thiết bị	196.554.000	- 32.286.000	164.268.000
3	Chi phí quản lý dự án	197.537.000	- 32.439.000	165.098.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	544.935.000	25.512.000	570.447.000
5	Chi phí khác	74.726.000	- 9.763.000	64.963.000
6	Chi phí dự phòng	327.819.000	-327.819.000	0
Tổng cộng		6.877.381.000	0	6.877.381.000

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung: Từ nguồn tiết kiệm trong đấu thầu và dự phòng chi của dự án.

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trạm Y tế xã Bình Tường chưa có nhà để xe; tường rào cũ được đầu tư xây dựng năm 2003, qua quá trình sử dụng đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung đầu tư xây dựng mới hạng mục nhà để xe và tường rào, công ngõ.

5. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Tường, huyện Tây Sơn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- UBND xã Bình Tường;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh