

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án
Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7 - 8,
phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23/03/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7 - 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-TTPTQĐ ngày 04/02/2025; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 108/SKHĐT-KTN ngày 14/01/2025 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiếu lấy ý kiến ngày 05/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7 - 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư:

Nội dung	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2024	Năm 2018 - 2025

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án vươngong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin, báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021; Nghị Quyết 10/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh