

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 954 /UBND-TH

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2025

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 100/SKHĐT-KTN ngày 14/01/2025 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài (kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 10/01/2025) và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiếu lấy ý kiến ngày 05/02/2025; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nổi dài đến hết ngày 31/12/2025 như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và liên ngành tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh