

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1232/UBND-TH

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Công ty TNHH Thương mại Lý Phương.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 361/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 14/02/2025 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong từ năm 2020 đến năm 2025 như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên và đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 10/01/2025.

2. Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Lý Phương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh