

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1353/UBND-KT

Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2025

V/v gia hạn thời gian giao đất
Khu dân cư Trung tâm kết hợp
đầu tư mở rộng chợ Nhơn Tân tại
xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 159/TTr-STNMT ngày 21/02/2025 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư Trung tâm kết hợp đầu tư mở rộng chợ Nhơn Tân tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến ngày 31/12/2025 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn tiếp tục thực hiện thủ tục về đất đai đối với Khu dân cư Trung tâm kết hợp đầu tư mở rộng chợ Nhơn Tân tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn theo quy định.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn khẩn trương thực hiện Dự án. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai đối với Dự án nêu trên theo các Quyết định số 2125/QĐUBND ngày 02/6/2020 và số 791/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh thì phải đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và lập hồ sơ xin giao đất đối với diện tích còn lại theo quy định; không xem xét tiếp tục gia hạn.

Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh